

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب *

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد). بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانِب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ١٨٢١ تاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ إعطاء نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب إجازة إدارية خارج الأراضي اللبنانية لمدة ٩ أيام عمل وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٢/١٣ لغاية ٢٠٢٦/٢/٢٥ ضمناً.

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام لا سيما المادة ٥٨ منه (طلب عروض أسعار على أساس تنزيل مئوي).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٥٦٨ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ (تلزم أشغال تزفيت طُرق وحُفر في بلدة القليلة قضاء صور تعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة بقيمة /٩,١٧٣,٤٨٤,٠٠٠/ ل.ل).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٢ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/١٨٩٩ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٦/٣٤٥ ولدى قلم امانة السر برقم ٢٠٢٥/١٦١ المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال تزفيت طُرق وحُفر في بلدة القليلة قضاء صور تعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة والذي نتج عنه وفرأً إجمالياً وقدره /٢٩١,٠٠٠/ ل.ل. لتصبح قيمة الأشغال /٨,٢٦٤,١٠٩,٠٠٠/ ل.ل. بدلا من /٨,٢٦٤,٤٠٠,٠٠٠/ ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة .

بناء على إحالة المصلحة الفنية مع اقتراح الموافقة .

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال تزفيت طُرق وحُفر في بلدة القليلة قضاء صور تعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة والذي

نتج عنه وفرأً إجمالياً وقدره /٣٢٣,٠١٠/ ل.ل. من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /٩,١٧٣,١٦٠,٩٩٠/ ل.ل. فقط تسع مليارات ومائة وثلاثة وسبعون مليوناً ومائة وستون ألفاً وتسعمائة وتسعون ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٩,١٧٣,٤٨٤,٠٠٠/ ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة مهلة اضافية خمسة عشر يوما لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٠٢٦/٢/١٧

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف

هاشم حيدر

المراقب المالي العام

عضو مجلس الإدارة

يوسف دوغان

مصلحة الديوان

مصلحة المحاسبة

المصلحة الفنية

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول