

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٤٢ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣ (تلازم اشغال ترميم ثانوية ديركيفا الرسمية قضاء صور تعهد شركة المقاولون المتحدون (Unico).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/٨٤٤٥ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/١٤٢٤ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٧٤٧ المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم ثانوية ديركيفا الرسمية قضاء صور

تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٣٠٣,٩٢١,٣٣٠ ل.ل/ ما نسبته ١٤,٩٤٪ لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٢,٣٣٧,٧١٢,١٧٠ ل.ل/ بدلا من /٢,٠٣٣,٧٩٠,٨٤٠ ل.ل/ بما فيه الضريبة على القيمة المضافة ل.ل. مقترحاً

اعطاء المتعهد شركة المقاولون المتحدون Unico مهلة شهر اضافي تبدأ من تاريخ ابلاغ دائرة التنفيذ بتصديق جدول المقارنة .

بناء على إحالة المصلحة الفنية مع إقتراح الموافقة .

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم ثانوية ديركيفا الرسمية قضاء صور تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico والذي نتج

عنه تجاوزاً بقيمة / ٢٧٣,٨٠٣,٠٠٠ ل.ل/ بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة / ٣٠,١١٨,٣٣٠ ل.ل/ لتصبح قيمة

التجاوز الاجمالي / ٣٠٣,٩٢١,٣٣٠ ل.ل. فقط ثلاثماية وثلاثة ملايين وتسعمماية وواحد وعشرون الفاً وثلاثماية وثلاثون

ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٩٤٪ من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة / ٢,٣٣٧,٧١٢,١٧٠ ل.ل. فقط ملياران

وثلاثماية وسبعة وثلاثون مليوناً وسبعماية واثنان عشر الفاً ومائة وسبعون ليرة لبنانية لاغير بدلا من / ٢,٠٣٣,٧٩٠,٨٤٠ ل.ل/ بما فيها

الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة المقاولون المتحدون Unico مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من

تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة .

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة / ٣٠٣,٩٢١,٣٣٠ ل.ل. من موازنة المجلس للعام ٢٠٢٥ (بند سائر أعمال المجلس).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

المراقب المالي العام	-
مصلحة الديوان	-
مصلحة المحاسبة	-
المصلحة الفنية	-
عضو مجلس الادارة	يوسف دوغان
نائب رئيس مجلس الإدارة	جان مخايل
رئيس مجلس الادارة بالتكليف	هاشم حيدر

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول