

## ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة (٤٧) منه (شروط الشراء بالفاتورة).

بناء على المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٨٣٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧ (تلزيم أشغال مائة استبدال جزء من خط دفع تفاحتا - الشرقية قضاءي صيدا والنبطية تعهد شركة تريبالي للتجارة والمقاولات).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٣٧٩٨ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٢٢٤٩ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١١٥٣ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال مائة استبدال جزء من خط دفع تفاحتا-الشرقية قضاءي صيدا والنبطية تعهد شركة تريبالي للتجارة والمقاولات الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /١,٦٧٢,٥٥٠,٠٠٠/ ل.ل ما نسبته ١٣,٥٧٪ لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٣,٩٩٢,٦٥٠,٠٠٠/ ل.ل. بدلا من /١٢,٣٢٠,١٠٠,٠٠٠/ ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة.واقترح إعطاء المتعهد فترة شهر اضافي لتنفيذ الأشغال تبدأ من تاريخ إبلاغ المتعهد بالتصديق.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

## يقرر ما يأتي :

**المادة الاولى :** الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال مائة استبدال جزء من خط تفاحتا - الشرقية قضاءي صيدا والنبطية تعهد شركة تريبالي للتجارة والمقاولات والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /١,٦٧٢,٥٥٠,٠٠٠/ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١٨٣,٩٨٠,٥٠٠/ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /١,٨٥٦,٥٣٠,٥٠٠/ ل.ل فقط مليار وثمانماية وستة وخمسون مليوناً وخمسمماية وثلاثون الفاً وخمسمماية ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٣,٥٧٪ من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٥,٥٣١,٨٤١,٥٠٠/ ل.ل فقط خمسة عشر ملياراً وخمسمماية وواحد وثلاثون مليوناً وثمانماية وواحد وأربعون الفاً وخمسمماية ليرة لبنانية لا غير بدلا من /١٣,٦٧٥,٣١١,٠٠٠/ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة تريبالي للتجارة والمقاولات مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

قرار فوري رقم ١٥١٨

جدول مقارنة عائد لأشغال مائة استبدال جزء من خط دفع تفاحتا - الشرقية قضاءي صيدا والنبطية

**المادة الثانية :** تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /١,٨٥٦,٥٣٠,٥٠٠/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل إعتقاد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلدات والأهالي).

**المادة الثالثة :** يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

**يبلغ الى :**

بيروت في : ٢٠٢٥/١١/١٧

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

عزات الغول