

## ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من اختياط الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٩٠٤ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠ (تلزيم أشغال ترميم مبنى بلدية عيترون قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١١٧٥٥ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٢٠٧٦ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١٠٣١ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مبنى بلدية عيترون قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٧٠٢,٥٩٠,٠٠٠ ل.ل ما نسبته ٥,٥٦٪ لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٣,٣٥٨,٢٨٠,٠٠٠ ل.ل. بدلا من /١٢,٦٥٥,٦٩٠,٠٠٠ ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة وبعد احتساب التنزيل المئوي ٦٪..

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

## يقرر ما يأتي :

**المادة الاولى :** الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مبنى بلدية عيترون قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة والذي

نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٧٠٢,٥٩٠,٠٠٠ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٧٧,٢٨٤,٩٠٠ ل.ل لتصبح قيمة

التجاوز الاجمالي /٧٧٩,٨٧٤,٩٠٠ ل.ل فقط سبعمائة وتسعة وسبعون مليوناً وثمانماية وأربعة وسبعون الفاً وتسعمائة ليرة لبنانية لا غير ما

نسبته ٥,٥٦٪ من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٤,٨٢٧,٦٩٠,٠٠٠ ل.ل. فقط أربعة عشر ملياراً وثمانماية وسبعة

وعشرون مليوناً وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية لاغير بدلا من /١٤,٠٤٧,٨١٥,٩٠٠ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وبعد

احتساب التنزيل المئوي ٦٪ وعلى اعطاء المتعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ

من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /٧٧٩,٨٧٤,٩٠٠/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٥/١٠/٢١

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

عزات الغول