

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).
بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).
بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).
بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام (مناقصة عمومية على أساس تقديم أسعار).
بناء على المرسوم رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٦٥٨ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ (تلزم أشغال ترميم مبنى بلدية الناقورة قضاء صور تعهد مؤسسة آثر للهندسة والمقاولات العامة).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١١٣٦٦ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/١٨٥٣ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١٠١٥ المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مبنى بلدية الناقورة قضاء صور تعهد مؤسسة آثر للهندسة والمقاولات العامة الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره ٨١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل ما نسبته ١٤,٦% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل/٢٢,١٢٣,٠٨٥,٠٠٠ بدلا من ٢٨٩,٢٧٥,٠٠٠ ل.ل/١٩,٢٨٩,٢٧٥,٠٠٠ دون الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مبنى بلدية الناقورة قضاء صور تعهد مؤسسة آثر للهندسة والمقاولات العامة والذي نتج

عنه تجاوزاً بقيمة ٨١٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل/٢,٨٣٣,٨١٠,٠٠٠ بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة ٣١١,٧١٩,١٠٠ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي ١,١٢٥,٥٢٩,١٠٠ ل.ل فقط ثلاثة مليارات ومائة وخمسة وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائة ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٦% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة ٢٨٩,٢٧٥,٠٠٠ ل.ل/٢٤,٥٥٦,٦٢٤,٣٥٠ فقط أربعة وعشرون ملياراً وخمسمائة وستة وخمسون مليوناً وستمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ليرة لبنانية لاغير بدلا من ٢٨٩,٢٧٥,٠٠٠ ل.ل/٢١,٤١١,٠٩٥,٢٥٠/ بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة آثر للهندسة والمقاولات العامة مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الإدارة.

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /١٤٥,٥٢٩,١٠٠ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل إعتقاد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

- | | |
|----------------------|---|
| المراقب المالي العام | - |
| مصلحة الديوان | - |
| مصلحة المحاسبة | - |
| المصلحة الفنية | - |
- | | | |
|------------------|------------------------|----------------------------|
| عضو مجلس الادارة | نائب رئيس مجلس الإدارة | رئيس مجلس الادارة بالتكليف |
| يوسف دوغان | جان مخايل | هاشم حيدر |
- امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول