

## جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم ملعب عين بعال الرياضي قضاء صور

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام . لا سيما المادة (٥٨) منه ( طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار ) .

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.) .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٩٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٤ (توزيع اشغال ترميم ملعب عين بعال الرياضي قضاء صور تعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة ) .

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٨ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٤٩٩٦ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٢٦٠٩ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١٢٦٣ و المنظمة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم ملعب عين بعال الرياضي قضاء صور تعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٧٣,٩٨٠,٠٠٠ ل.ل ما نسبته ٤,٧% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١,٣٣٣,٨٨٠,٠٠٠ ل.ل. بدلا من /١,٥٥٩,٩٠٠,٠٠٠ ل.ل. دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" للإطلاع مع اقتراح الموافقة .

بناء على احالة " الرئيس " للعرض على مجلس الادارة.

وبعد المداولة في جلسة مجلس الادارة رقم (٢٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم ملعب عين بعال الرياضي قضاء صور تعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٧٣,٩٨٠,٠٠٠ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٨,١٣٧,٨٠٠ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /٨٢,١١٧,٨٠٠ ل.ل فقط اثنان وثمانون مليوناً ومائة وسبعة عشر الفاً وثمانماية ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ٤,٧% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١,٨١٣,٦٠٦,٨٠٠ ل.ل ملياراً وثمانماية وثلاثة عشر مليوناً وستة الاف وثمانماية ليرة لبنانية لاغير بدلا من /١,٧٣١,٤٨٩,٠٠٠ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة أثر للهندسة والمقاولات العامة مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم ملعب عين بعال الرياضي قضاء صور

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة /٨٢,١١٧,٨٠٠ ل.ل من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلدات والأهالي).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

قرار اتخذ بالإجماع في جلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان محاييل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول