

## جدول مقارنة عائد لأشغال ترفيت طريق في بلدة جويا قضاء صور

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة

مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ

٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه

كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تزيل مئوي).

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥

بقيمة/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٤٧٨ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٣ (تلزم اشغال ترفيت طريق في بلدة جويا قضاء صور تعهد شركة

المقاولون المتحدون Unico).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٦ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/٨١٢ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/٣٠٢٩ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٦/٨١ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترفيت طريق في بلدة جويا قضاء

صور تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره/١,٣٤٩,٩٥٩,٨٠٠ ل.ل ما نسبته ٩,٩% لتصبح

قيمة الأشغال /١٤,٩٧٣,٠٢٣,١٠٠ ل.ل. بدلا من /١٣,٦٢٣,٠٦٣,٣٠٠ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترفيت طريق في بلدة جويا قضاء صور تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico والذي نتج عنه

تجاوزاً بقيمة /١,٣٤٩,٩٥٩,٨٠٠ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١٣٣,٧٧٩,٨٠٠ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز

الاجمالي /١٤,٩٧٣,٠٢٣,١٠٠ ل.ل فقط مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسون الفاً وثمانمائة ليرة لبنانية لا غير ما

نسبته ٩,٩% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /١٤,٩٧٣,٠٢٣,١٠٠ ل.ل. فقط أربعة عشر ملياراً وتسعمائة وثلاثة

وسبعون مليوناً وثلاثة وعشرون الفاً ومائة ليرة لبنانية لا غير بدلا من /١٣,٦٢٣,٠٦٣,٣٠٠ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة

وعلى اعطاء المتعهد شركة المقاولون المتحدون Unico مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة

الادارة.

تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة/١,٣٤٩,٩٥٩,٨٠٠ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

بيروت في: ٢٠٢٦/١/٢٣

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

هاشم حيدر

جان محامل

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول