



جمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

قرار رقم 34

يتعلق بتمديد مهلة تنفيذ مناقصة تقديم مجسات خاصة بالـ Water Accounting

لزوم فرع الري والرصد الجوي في محطة تل عمارة

إن رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
بناء على المرسوم رقم 7408 تاريخ 12/2/2002 (تعيين مدير عام المصلحة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 أب 1957 (قانون إنشاء المصلحة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون 244/2021 تاريخ 29/07/2021 (قانون الشراء العام) ،
بناء على موافقة مجلس إدارة المصلحة بقراره رقم 7 تاريخ 10/10/2023 على إسناد التلزم الى
شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد،
وعملأ بأحكام المادة ٣٠ من دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة والتي تسمح في حالة الظروف
الاستثنائية والقوة القاهرة بتمديد مهلة التنفيذ،
وبعد إستشارة رئيس لجنة التلزم ورئيس الوحدة المختصة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: مددت مهلة التنفيذ بحيث تنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تل عمارة في 1/2/2024

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام



نسخة تبلغ الى

- ✓ هيئة الشراء
- المحتسب
- سجل الشراء
- رئيس الوحدة
- لجنة التلزم