

قرار فوري رقم ١٢٦٤
جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة الطيري الرسمية قضاء بنت جبيل

أن مجلس ادارة مجلس الجنوب .
بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).
بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).
بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).
بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).
بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام .لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).
بناء على المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.).
بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٤٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥ (تلزم أشغال ترميم مدرسة الطيري الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة).
بناء على قرار مجلس الإدارة رقم ٤٥٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ تعديل قرار مجلس الإدارة رقم ٤٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٥ تلزم أشغال ترميم مدرسة الطيري الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة لجهة القيمة الإجمالية للأشغال بعد تنزيل مئوي قدره ٥٥% بحيث تصبح /١٢,٣٢٨,٥٨١,٣٠٠/ ل.ل. بدلاً من /١٢,٩٧٧,٤٥٤,٠٠٠/ ل.ل.
بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٠٥١٦ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/١٩١١ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٩٤٧ والمتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة الطيري الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /١,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل. ما نسبته ١٤,٧٥% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٣,٤١٥,٩٠٠,٠٠٠/ ل.ل. بدلا من /١١,٦٩١,٤٠٠,٠٠٠/ ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة ودون التنزيل المئوي ٥%.
بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.
بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.
يقرر ما يأتي :

المادة الاولى :

الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مدرسة الطيري الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /١,٦٣٨,٢٧٥,٠٠٠/ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١٨٠,٢١٠,٢٥٠/ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /١,٨١٨,٤٨٥,٢٥٠/ ل.ل. فقط مليار وثمانماية وثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٧٥% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٤,٤٧,٠٦٦,٥٥٠/ ل.ل. فقط أربعمائة وستة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير بدلا من /١٢,٣٢٨,٥٨١,٣٠٠/ ل.ل. بما في الضريبة على القيمة المضافة وبعد احتساب التنزيل المئوي ٥%. وإعطاء المتعهد مهلة شهر تبدأ من تاريخ إبلاغه بموافقة الإدارة .

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /١,٨١٨,٤٨٥,٢٥٠ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل إعتقاد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٥/٩/٢٩

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية