

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب) .

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام .

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٩٣٣ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣ (تلزيم اشغال ترميم متوسطة الطيبة الرسمية قضاء مرجعيون تعهد شركة تراكتوم بقيمة /٢٥,١١٦,٢٠٨,٦٥٠ / ل.ل).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٤٢٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ (جدول مقارنة أشغال ترميم متوسطة الطيبة الرسمية قضاء مرجعيون تعهد شركة تراكتوم والذي لم ينتج عنه اي تجاوز او وفر).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٢ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١١٨٨٠ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٢١٤٦ ولدى قلم امانة السر برقم ٢٠٢٥/١٠٣٢ المتضمنة جدول مقارنة جديد عائد لأشغال ترميم متوسطة الطيبة الرسمية قضاء مرجعيون تعهد شركة تراكتوم والذي نتج عنه وفرأ إجمالياً وقدره/٦٠٩,٨٥٩,٥٣٠/ ل.ل فقط لتصبح قيمة الأشغال /٢٤,٥٠٦,٣٤٩,١٢٠/ ل.ل. بدلا من /٢٥,١١٦,٢٠٨,٦٥٠/ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وبعد احتساب التنزيل المتوي ٢٢٪.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة الى "الرئيس" متضمنة تعديل جدول المقارنة .

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة.

وبعد المداولة في جلسة مجلس الإدارة رقم (٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ .

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على تعديل قرار مجلس الإدارة الفوري ١٤٢٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٠ (جدول مقارنة أشغال ترميم متوسطة الطيبة الرسمية قضاء

مرجعيون تعهد شركة تراكتوم والذي لم ينتج عنه اي تجاوز او وفر). لجهة تعديل اسعار بعض البنود في جدول المقارنة الجديد والذي نتج

عنه وفرأ إجمالياً وقدره /٦٠٩,٨٥٩,٥٣٠/ ل.ل فقط لتصبح قيمة الأشغال /٢٤,٥٠٦,٣٤٩,١٢٠/ ل.ل. بدلا من

/٢٥,١١٦,٢٠٨,٦٥٠/ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وبعد احتساب التنزيل المتوي ٢٢٪. وإعطاء المتعهد مهلة إضافية لمدة

اسبوعين لتنفيذ الاشغال تبدأ من تاريخ تبليغ المتعهد بموافقة الإدارة .

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

قرار أتمخذ بالإجماع في جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ .

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

هاشم حيدر

جان مخايل

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف