

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام . لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٧٤٥ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٧ (تلزيم اشغال ترميم مهنية جزين الرسمية (معهد ماريا عزيز الفني) قضاء جزين تعهد شركة Sec).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٤ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/٨٠٧٠ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/١٣١٣ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٧٢٠ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مهنية جزين الرسمية (معهد ماريا

عزيز الفني) قضاء جزين تعهد شركة Sec الذي نتج عنه تجاوزاً إجماليًا وقدره /٣٨٢,٦٤٠,٠٠٠ ل.ل ما نسبته ١٤,٩٤% لتصبح

قيمة الأشغال المنفذة /٢,٩٤٣,١٤٠,٠٠٠ ل.ل بدلا من /٢,٥٦٠,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

**المادة الاولى :** الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مهنية جزين الرسمية (معهد ماريا عزيز الفني) قضاء جزين تعهد شركة Sec والذي نتج عنه

تجاوزاً بقيمة /٣٨٢,٦٤٠,٠٠٠ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٤٢٠,٩٠٠,٤٠٠ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز

الاجمالي /٤٢٤,٧٣٠,٤٠٠ ل.ل فقط أربعماية واربعة وعشرون مليوناً وسبعماية وثلاثون الفاً وأربعماية ليرة لبنانية لا غير ما نسبته

١٤,٩٤% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٣,٢٦٦,٨٨٥,٤٠٠ ل.ل فقط ثلاثة مليارات ومايتان وستة وستون

مليوناً وثمانماية وخمسة وثمانون الفاً وأربعماية ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٢,٨٤٢,١٥٥,٠٠٠ ل.ل بما فيها الضريبة على القيمة المضافة .

**المادة الثانية :** تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة /٤٢٤,٧٣٠,٤٠٠ ل.ل. من موازنة المجلس للعام ٢٠٢٥ ( بند سائر أعمال المجلس).

**المادة الثالثة :** يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٥

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

المراقب المالي العام

مصلحة الديوان

مصلحة المحاسبة

المصلحة الفنية

هاشم حيدر

جان مخايل

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

هذا القرار قد تم تصديقه من قبل المجلس بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٥  
 للموافقة على (موازنة المجلس) مع  
 أخذ لفتة سيادة المقارنة في موازنة المجلس  
 لسنة ٢٠٢٥ حيث ان القيمة المضافة  
 للمشاريع التي تم تنفيذها في  
 السنة الماضية هي ٢,٨٤٢,١٥٥,٠٠٠ ل.ل  
 والقيمة المضافة للمشاريع التي تم  
 تنفيذها في السنة الحالية هي ٣,٢٦٦,٨٨٥,٤٠٠ ل.ل  
 مما يعني تجاوزاً بقيمة ٤٢٤,٧٣٠,٤٠٠ ل.ل  
 وهذا التجاوز قد تم تصديقه من قبل المجلس بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٥