

وثيقة احالة

ملف أشغال مائية (تمديد خط دفع

بقساطل فونت ) في بلدة مجدل بلهيص / اسعد خليل فرحات

التاريخ والتوقيع	اسباب الاحالة	جهة الارسال	رقم التسجيل
<p>مجلس الجنوب</p> <p>١٩١٥</p> <p>٢٠٢٤/٧/٢٥</p> <p>رئيس المصلحة الفنية بالتكليف م. رضوان إبراهيم ٢٠٢٤/٧/٢٥</p>	<p>عند الإنتقال لتسليم مواقع العمل تمهيداً لإعطاء أمر المباشرة للبدء بتنفيذ أشغال مائية (تمديد خط دفع بقساطل فونت ) في بلدة مجدل بلهيص - قضاء رأسيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده ذا القرار 2024/284 ، وبإفادة المهندس المشرف صالح قمر أن ملف الأشغال قد لحظ تركيب قساطل 3" فيما تبين على أرض الواقع الحاجة لقساطل 4"، مما يستوجب إعداد جدول مقارنة للأشغال بتجاوز لا يتعدى نسبة 15% من القيمة الاساسية للملف. للتفضل بالإطلاع وأتخاذ ما ترونه مناسباً بالشأن%.</p>	<p>جانب رئيس مجلس الإدارة</p>	<p>168 / 2024</p> <p>فنية</p>