

قرار فوري رقم ٢١٩
جدول مقارنة عائد لاشغال مائية تمديد خط دفع بقساطل فونت

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب

في بلدة مجدل بلهيص قضاء راشيا

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم

٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب

اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته)

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب)

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ قانون الشراء العام .

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٢٨٤ تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٢ (تلزيم اشغال مائية -تمديد خط دفع بقساطل فونت - في بلدة

مجدل بلهيص قضاء راشيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ تاريخ ٢٠٢٤ /٩/٩ رقم ٢٠٢٤/١٦٨/ف المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٤/١٩٠٥

المتضمنة جدول مقارنة لأشغال مائية (تمديد خط دفع بقساطل فونت) في بلدة مجدل بلهيص قضاء راشيا تعهد شركة

أسعد خليل فرحات وأولاده والذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٢٨٢,٧٥٢,٥٢٠ ل.ل. ما نسبته ١٤,٨٨ % من قيمة

الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٢,١٨٣,٢٩٤,٥٢٠ ل.ل. بدلا من /١,٩٠٠,٥٤٢,٠٠٠ ل.ل.

بناء على إحالة المصلحة الفنية المسجلة لدى قلم امانة السر برقم ٢٠٢٤/٦٤٩ المتضمنة اقتراح الموافقة .

بناء على إحالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال تلزيم اشغال مائية (تمديد خط دفع بقساطل فونت) في بلدة مجدل بلهيص قضاء

راشيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٢٥٤,٧٣٢,٠٠٠ ل.ل. بالإضافة إلى الضريبة على

القيمة المضافة البالغة /٢٨,٠٢٠,٥٢٠ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز /٢٨٢,٧٥٢,٥٢٠ ل.ل. فقط مئتان واثنان وثمانون مليوناً

وسعمائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وعشرون ليرة لبنانية لاغير ما نسبته ١٤,٨٧ % من قيمة الملف الأساسية بحيث تصبح

القيمة الاجمالية للاشغال المنفذة /٢,١٨٣,٢٩٤,٥٢٠ ل.ل. فقط ملياران ومائة وثلاثة وثمانون مليوناً ومئتان واربعه وتسعون

الفأ وخمسمائة وعشرون ليرة لبنانية لا غير بدلا من /١,٩٠٠,٥٤٢,٠٠٠ ل.ل.

المادة الاولى :

المادة الثانية :

تؤخذ قيمة التجاوز البالغة /٢٨٢,٧٥٢,٥٢٠/ل.ل. من سلفة الخزينة المعطاة لمجلس الجنوب بموجب المرسوم رقم ١٢٨٤٠ تاريخ ٢٠٢٤/١/١٢ (تنفيذ بعض الأشغال الضرورية والملحة).

المادة الثالثة :

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

هاشم حيدر

جان مخايل

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية

بإعتناء مدير مكتب حوزة المطلب للعام ٢٠٢٤
(رسم ٢٠٢٤) وتم عقد التفتيش لهذا السنة للبي ٣ على
المادة ٤٦ من قانون القضاء الإداري، العمل

٢٠٢٤/٩/٢٤