

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).
بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).
بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).
بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).
بناء على المرسوم رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٩٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٤ (تلزيم أشغال ترميم مباني البلدية ودائرة النفوس والمخفر في بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٠٧٧٣ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/١٧٩٨ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٩٦٢ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مباني البلدية ودائرة النفوس والمخفر في بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره ١,١٤٣,٤٣٠,٩٨٠ ل.ل. ما نسبته ١٤,٨٩% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة ٨,٨١٩,٥٨٢,١٤٥ ل.ل. بدلا من ٧,٦٧٦,١٥١,١٦٥ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة المقاولون المتحدون Unico مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة .

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مباني البلدية ودائرة النفوس والمخفر في بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة ١,٠٣٠,١١٨,٠٠٠ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة ١١٣,٣١٢,٩٨٠ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي ١,١٤٣,٤٣٠,٩٨٠ ل.ل. فقط مليار ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وأربعمئة وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٨٩% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة ٨,٨١٩,٥٨٢,١٤٥ ل.ل. فقط ثمانية مليارات وثمانمئة وتسعة عشر مليوناً وخمسمائة واثان وثمانون الفاً ومائة وخمسة وأربعون ليرة لبنانية لاغير بدلا من ٧,٦٧٦,١٥١,١٦٥ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة المقاولون المتحدون Unico مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة .

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /١,٤٣,٤٣٠,٩٨٠/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٥/١٠/٢

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

عزات الغول