

## ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق ودوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تنزيل مئوي).

بناء على المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٤٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٢ (تلزيم أشغال تعبيد الطريق الرئيسي في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل تعهد شركة فرحات غروب).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/١/٥ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/٢٦٣ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٣٠٢٨ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٦/٣٨ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال تعبيد الطريق الرئيسي في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل تعهد شركة فرحات غروب الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٥٠٨٨٦,٠٤٥/ ل.ل. ما نسبته ١٤% لتصبح قيمة الأشغال /٤,١٧٦,٣٥٧,٧٩٥/ ل.ل. بدلا من /٣,٦٦٣,٤٧١,٧٥٠/ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال تعبيد الطريق الرئيسي في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل تعهد شركة فرحات غروب والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٤٦٢,٠٥٩,٥٠٠/ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٥٠,٨٢٦,٥٤٥/ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /٥١٢,٨٨٦,٠٤٥/ ل.ل. فقط خمسمائة واثنان عشر مليوناً وثمانماية وستة وثمانون الفاً وخمسة وأربعون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /٤,١٧٦,٣٥٧,٧٩٥/ ل.ل. فقط أربع مليارات ومائة وستة وسبعون مليوناً وثمانماية وسبعة وخمسون الفاً وسبعماية وخمسة وتسعون ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٣,٦٦٣,٤٧١,٧٥٠/ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة فرحات غروب مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة

الادارة.

قرار فوري رقم ١٧١٣

جدول مقارنة عائد لأشغال تعبيد الطريق الرئيسي في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الاجمالية البالغة /٥١٢,٨٨٦,٠٤٥/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٣/٩/٢٠٢٥ (نقل إعتداد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلدات والأهالي).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية

بيروت في : ٢٠٢٦/١/١٤

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جال محاييل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

أمين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول