

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٤٥٧ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ (تلزيم أشغال ترميم مدرسة قلاوي الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة فرحات غروب).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٠٥١٥ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/١٨٩٠ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٩٤٦ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة قلاوي الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة فرحات غروب الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٢٥٨,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل ما نسبته ١٤,٤٣% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٢,٠٤٨,٩٠٠,٠٠٠/ ل.ل. بدلا من /١,٧٩٠,٤٠٠,٠٠٠/ ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مدرسة قلاوي الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة فرحات غروب والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٢٥٨,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٢٨,٤٣٥,٠٠٠/ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /٢٨٦,٩٣٥,٠٠٠/ ل.ل فقط مائتان وستة وثمانون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٤٣% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٢,٢٧٤,٢٧٩,٠٠٠/ ل.ل. فقط ملياران وأربعمائة وسبعون مليوناً ومائتان وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية لاغير بدلا من /١,٩٨٧,٣٤٤,٠٠٠/ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وإعطاء المتعهد مهلة شهر إضافي من تاريخ إبلاغه موافقة الإدارة .

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /٢٨٦,٩٣٥,٠٠٠/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٥/٩/٢٩

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

عزات الغول