

جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة جميل بزي المتوسطة الرسمية في مدينة بنت جبيل قضاء بنت جبيل

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة

مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصلي).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ

٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو

متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة (٥٨) منه (طلب عروض أسعار على أساس تقديم

أسعار).

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥

بقية/١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣ (تعديل قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٩٠٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠ تلزم

اشغال ترميم مدرسة جميل بزي المتوسطة الرسمية في مدينة بنت جبيل قضاء بنت جبيل تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات).

بناء على إحالة المصلحة الفنية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٥٠٨٠ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/٢٦٧٩ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١٢١١ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة جميل بزي المتوسطة الرسمية في

مدينة بنت جبيل قضاء بنت جبيل تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره

١,٦٠٧,٩٢٨,٧٨٤ ل.ل ما نسبته ١٤,٨٨% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٢,٤١١,٣٧٣,٦٢٤ ل.ل. بدلا من

١,٠٨٠,٣٤٤,٤٤٨ ل.ل. دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وبعد احتساب التنزيل المئوي ٥% والتنزيل ٣% مع اقتراح اعطاء

المتعهد مهلة شهر اضافي تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بالتصديق .

بناء على احالة " الرئيس " للعرض على مجلس الادارة.

وبعد المداولة في جلسة مجلس الادارة رقم (٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مدرسة جميل بزي المتوسطة الرسمية في مدينة بنت جبيل قضاء بنت جبيل تعهد مؤسسة يامن

للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /١,٦٠٧,٩٢٨,٧٨٤ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة

/١٧٦,٨٧٢,١٦٦ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /١,٧٨٤,٨٠٠,٩٥٠ ل.ل فقط مليار وسبعماية وأربعة وثمانون مليوناً وثمانماية الفاً

وتسعماية وخمسون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٨٨% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة

/١٣,٧٧٦,٦٢٤,٧٢٢ ل.ل. ثلاثة عشر ملياراً وسبعماية وستة وسبعون مليوناً وستماية وأربعة وعشرون الفاً وسبعماية واثنان وعشرون ليرة

لبنانية لا غير بدلا من /١١,٩٩١,٨٢٣,٧٧٢ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وبعد احتساب التنزيل المئوي ٥% والتنزيل ٣% وعلى

اعطاء المتعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة جميل بزي المتوسطة الرسمية في مدينة بنت جبيل قضاء بنت جبيل

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة /٨٠٠,٩٥٠,٧٨٤ ل.ل من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل إعتقاد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلدات والأهالي).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
قرار اتخذ بالإجماع في جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

هاشم حيدر

جان مخايل

يوسف دوغان

أمين سر مجلس الإدارة بالتكليف

عزات الغول