

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس

إدارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص

تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته)

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب)

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام .

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٢٢٢ تاريخ ٢٠٢٤/٣/١٢ (تلزيم اشغال كهربائية مختلفة في مناطق عديدة من محافظتي الجنوب

والنبطية وقضاءي البقاع الغربي وراشيا تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ رقم ٢٠٢٤/١٦٢/٢٠٢٤/ف المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٤/١٨٨٨ المتضمنة

جدول مقارنة لاشغال كهربائية مختلفة في مناطق عديدة من محافظتي الجنوب والنبطية وقضاءي البقاع الغربي وراشيا تعهد شركة

افكو للمقاولات والتجارة العامة والذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /١,٤٣٠,٠٨٠,٠٠٠ ل.ل. ما نسبته ٨,٥٥ % من قيمة

الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٨,١٦٤,٨٦٠,٠٠٠ ل.ل. بدلا من /١٦,٧٣٤,٧٨٠,٠٠٠ ل.ل.

بناء على احالة المصلحة الفنية المتضمنة اقتراح الموافقة وإعطاء المتعهد مهلة اسبوعين إضافيين تبدأ من تاريخ إبلاغ دائرة التنفيذ

بموافقة الإدارة على هذا الجدول.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى :

الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال كهربائية مختلفة في مناطق عديدة من محافظتي الجنوب والنبطية وقضاءي البقاع الغربي

وراشيا تعهد شركة أفكو للمقاولات والتجارة العامة والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /١,٢٨٨,٣٦٠,٣٦٠ ل.ل. بالإضافة إلى الضريبة

على القيمة المضافة البالغة /١٤١,٧١٩,٦٤٠ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز /١,٤٣٠,٠٨٠,٠٠٠ ل.ل. فقط مليار واربعمائة

وثلاثون مليوناً وثمانون الف ليرة لبنانية لاغير ما نسبته ٨,٥٥ % من قيمة الملف الأساسية بحيث تصبح القيمة الاجمالية للاشغال

المنفذة /١٨,١٦٤,٨٦٠,٠٠٠ ل.ل. فقط ثمانية عشر مليارا ومائة واربعة وستون مليوناً وثمانمائة وستون الف ليرة لبنانية لا غير

بدلا من /١٦,٧٣٤,٧٨٠,٠٠٠ ل.ل. وعلى اعطاء المتعهد مهلة اضافية مدتها اسبوعين لتنفيذ الاشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ

إبلاغ المتعهد بموافقة الادارة .

قرار فوري رقم ٢٢٩

جدول مقارنة عائد لاشغال كبرى مختلفة في مناطق عديدة  
من محافظتي الجنوب والنبطية وقضاءي البقاع الغربي وراشيا

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز البالغة /١,٤٣٠,٠٨٠,٠٠٠ ل.ل. من موازنة العام ٢٠٢٤ (بند سائر أعمال المجلس).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

هاشم حيدر

جان مخايل

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية

البريد صندوق ٤٦٦ من رئاسة المجلس العام  
(سائر أعمال المجلس) ويتم عقد اللجنة  
في ٣١ للعدد ٣ من المادة ٤٦ من قانون الادارة العام  
١/١٠/٢٠٢٤