

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التسديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة (٥٨) (طلب عروض اسعار على اساس تقديم اسعار) بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٥٥١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (تلزيم اشغال ترميم (مبنى البلدية ومستوصف وملعب) في بلدة اللوزية قضاء جزين تعهد مؤسسة حطاب اخوان للهندسة).

بناء على إحالة المصلحة الفنية بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٣ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/٦٠٠٥ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٧٦٤ المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم (مبنى البلدية ومستوصف وملعب) في بلدة اللوزية قضاء جزين تعهد مؤسسة حطاب اخوان للهندسة الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره/٥٤٥,٤٤٥,٧٩٢,٧٦١/ل.ل ما نسبته ١٣,٤٦% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٦,٤٢٠,١٨١,٢٢٥/ل.ل بدلا من /٥,٦٥٨,٣٨٨,٧٨٠/ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى :

الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم (مبنى البلدية ومستوصف وملعب) في بلدة اللوزية قضاء جزين تعهد مؤسسة حطاب اخوان للهندسة والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٦٨٦,٢٩٩,٥٠٠/ل.ل. بالاضافة للضريبة على القيمة المضافة بقيمة /٩٤٥,٩٤٥,٤٩٢,٧٥٠/ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز الاجمالية /١,٦٣٢,٢٤٥,٧٩٢,٧٦١/ل.ل. فقط سبعمائة وواحد وستون مليوناً وسبعمائة واثنان وتسعون الفاً واربعماية وخمسة واربعون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٣,٤٦% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٦,٤٢٠,١٨١,٢٢٥/ل.ل. فقط ستة مليارات واربعماية وعشرون مليوناً ومائة وثمانون الفاً ومائتان وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٥,٦٥٨,٣٨٨,٧٨٠/ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة .

المادة الثانية :

تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة/٥٤٥,٤٤٥,٧٩٢,٧٦١/ل.ل. من موازنة المجلس للعام ٢٠٢٥ (بند سائر أعمال المجلس).

المادة الثالثة :

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٠٢٥/٥/٢٩

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول