

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة

مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ

٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه

كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥

بقيمة/١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٩ (توزيع اشغال ترميم معمل فرز نفايات في بلدة راشيا الفخار قضاء

حاصبيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٤٤٥٧ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/٢٥٠٧ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١٢٥١ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم معمل فرز نفايات في بلدة راشيا

الفخار قضاء حاصبيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره/٣٨٤,٦١٥,٠٠٠ ل.ل ما نسبته

١٤,٨٦٪ لتصبح قيمة الأشغال المنفذة/٢,٩٧٣,١٣٥,٠٠٠ ل.ل. بدلا من /٢,٥٨٨,٥٢٠,٠٠٠ ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة

المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" للعرض على مجلس الادارة.

وبعد المداولة في جلسة مجلس الادارة رقم (٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم معمل فرز نفايات في بلدة راشيا الفخار قضاء حاصبيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات

وأولاده والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٣٤٦,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٣٨,١١٥,٠٠٠ ل.ل.

لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /٣٨٤,٦١٥,٠٠٠ ل.ل فقط ثلاثماية وأربعة وثمانون مليوناً وستماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية لا غير

ما نسبته ١٤,٨٦٪ من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٢,٩٧٣,١٣٥,٠٠٠ ل.ل. ملياران وتسعمائة وثلاثة وسبعون

مليوناً وماية وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٢,٥٨٨,٥٢٠,٠٠٠ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء

المتعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم معمل فرز نفايات في بلدة راشيا الفخار قضاء حاصبياالمادة الثانية :

تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة /٣٨٤,٦١٥,٠٠٠ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلديات والأهالي).

المادة الثالثة :

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

قرار اتخذ بالاجماع في جلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان نحائل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوعنان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول