

## جدول مقارنة عائد لاشغال ترميم ثانوية حاصبيا الرسمية قضاء حاصبيا

## ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة

مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ

٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه

كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٦٩٦ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ (تلزيم اشغال ترميم ثانوية حاصبيا الرسمية قضاء حاصبيا تعهد شركة

(Hicon).

بناء على إحالة المصلحة الفنية بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/٦٦٠٩ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/٨٨٢ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٥٤٢ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لاشغال ترميم ثانوية حاصبيا الرسمية قضاء حاصبيا

تعهد شركة Hicon الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره/٤٨٦,٣٤١,٣٩٤ ل.ل ما نسبته ١٢,٧٧% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة

/٤,٢٩٤,٠٨٩,٨٣٤ ل.ل. بدلا من /٣,٨٠٧,٧٤٨,٤٤٠ ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وبعد تنزيل مؤوي قدره ٨%.

بناء على إحالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لاشغال ترميم ثانوية حاصبيا الرسمية قضاء حاصبيا تعهد شركة Hicon والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة

/٤٣٨,١٤٥,٤٠٠ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٤٨,١٩٥,٩٩٤ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي

/٤٨٦,٣٤١,٣٩٤ ل.ل فقط أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون ليرة لبنانية لا غير ما

نسبته ١٢,٧٧% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٤,٢٩٤,٠٨٩,٨٣٤ ل.ل فقط أربعة مليارات ومائتان وأربعة

وتسعون مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٣,٨٠٧,٧٤٨,٤٤٠ ل.ل بما فيها الضريبة على

القيمة المضافة .

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة/٤٨٦,٣٤١,٣٩٤ ل.ل. من موازنة المجلس للعام ٢٠٢٥ ( بند سائر أعمال المجلس).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٠٢٥/٦/١٣

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول