

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب *

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. مناقصة عمومية على أساس تقديم أسعار.

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم ٦٥٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ إعطاء عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف دوغان إجازة إدارية خارج الأراضي اللبنانية لمدة ١١ يوماً من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٤ لغاية ٢٠٢٦/١/٩.

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٤٩٤ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ (تلزيم اشغال بناء مدرسة في بلدة راشيا قضاء راشيا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٥٩٩٠ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٨٠٣ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١٢٨٨ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال بناء مدرسة في بلدة راشيا قضاء راشيا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٨,٩٦٥,١٣٧,٠٠٠ ل. ما نسبته ١٤,٩% لتصبح قيمة الأشغال /٦٩,١١٥,١٤٩,٠٠٠ ل. بدلا من /٦٠,١٥٠,٠١٢,٠٠٠ ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال بناء مدرسة في بلدة راشيا قضاء راشيا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٨,٠٧٦,٧٠٠,٠٠٠ ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٨٨٨,٤٣٧,٠٠٠ ل. لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /٨,٩٦٥,١٣٧,٠٠٠ ل. فقط ثمانية مليارات وتسعمائة وخمسة وستون مليوناً ومائة وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٩% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /٦٩,١١٥,١٤٩,٠٠٠ ل. فقط تسعة وستون مليوناً ومائة وخمسة عشر مليوناً ومائة وتسعة وأربعون الف ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٦٠,١٥٠,٠١٢,٠٠٠ ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

قرار فوري رقم ١٦٤٩
جدول مقارنة عائد لاشغال بناء مدرسة في بلدة راشيا قضاء راشيا

تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة قيمتها /١,٣٧,٠٠٠,٩٦٥ ل.ل من بند سائر أعمال المجلس على اساس القاعدة الأثني عشرية للعام ٢٠٢٦ .

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان نائب رئيس مجلس الإدارة

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

جان محائل

بيروت في : ٢٠٢٦/١/٢
رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عزات الغول