

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس

ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص

تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق ودوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة

مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته)

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب)

بناء على قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ لا سيما المادة ٥٨ منه (طلب عروض اسعار على اساس تقديم اسعار)

بناء على المرسوم رقم ١٤٢٧٤ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ (إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ (تلزيم اشغال ترميم مستشفى بنت جبيل الحكومي قضاء بنت

جبيل مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات).

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٥٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ (تعديل قرار مجلس الإدارة الفوري ٤٠٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ تلزيم

أشغال ترميم مستشفى بنت جبيل الحكومي قضاء بنت جبيل لجهة قيمة الأشغال بعد تنزيل مئوي اضافي قدره ٦% ليصبح صافي

التبيل ١١% بحيث تصبح قيمة الأشغال /١٦,١٨٢,٢٤٦,٥٥٥ ل.ل. بدلا من /١٧,٢٧٣,١٨٤,٥٢٥ ل.ل.)

بناء على إحالة رئيس المصلحة الفنية بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ المسجلة لدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٥٣٧ ولدى قلم المجلس

برقم ٢٠٢٥/٤٥٠٢ ولدى قلم امانة السر برقم ٢٠٢٥/٣٩٣ المتضمنة جدول مقارنة لاشغال ترميم مستشفى بنت جبيل

الحكومي قضاء بنت جبيل تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً بقيمة

/٥٠٠,٩١٢,٣٢٩,٧٥٥ ل.ل. ما نسبته ١٤,٤٠% من قيمة الأشغال التي رست عليه بموجب قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٥٠٠

تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ لتصبح القيمة الاجمالية للاشغال /١٨,٥١٢,١٥٩,٣١٠ ل.ل. بدلاً من /١٦,١٨٢,٢٤٦,٥٥٥ ل.ل.

متضمنة الضريبة على القيمة المضافة .

بناء على إحالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الادارة لاتخاذ قرار فوري بالشأن .

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى: الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مستشفى بنت جبيل الحكومي قضاء بنت جبيل تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة

والمقاولات والذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً بقيمة /٢,٠٩٩,٠٢٠,٥٠٠ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة

/٢٣٠,٨٩٢,٢٥٥ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز /٢,٣٢٩,٩١٢,٧٥٥ ل.ل. فقط ملياران وثلاثمائة وتسعة وعشرون مليوناً وتسعمائة

واثنتا عشرة ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ليرة لبنانية لاغير ما نسبته ١٤,٤٠% من قيمة الأشغال التي رست عليه بموجب قرار مجلس

الإدارة الفوري رقم ٥٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٣ بحيث تصبح القيمة الاجمالية للاشغال /١٨,٥١٢,١٥٩,٣١٠ ل.ل. فقط ثمانية عشر

ملياراً وخمسمائة واثنا عشر مليوناً ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وعشر ليرات لبنانية لاغير بدلا من /١٦,١٨٢,٢٤٦,٥٥٥ ل.ل.

قرار فوري رقم ٧١٥
جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مستشفى بنت جبيل الحكومي
قضاء بنت جبيل

هورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة/٢,٣٢٩,٩١٢,٧٥٥ ل.ل. من المرسوم رقم ١٤٢٧٤ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ (إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة لتلبية الحاجات الملحة نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ وتقديم أي نوع من المساعدات والأشغال التي يحتاجها الأهالي في قرانهم).

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في: ٢٠٢٥/٤/٢٣
رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة
جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عضو مجلس الادارة
يوسف دوغان

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية