

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمهيد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام . لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠.ل.ل).

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ١٣٠٨ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣ إعطاء نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس جان مخايل إجازة إدارية لمدة خمسة أيام ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦ لغاية ٢٠٢٥/١٠/١٠ والإجازة له بمغادرة الأراضي اللبنانية .

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٩٩٧ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨ (تلزيم أشغال ترميم معهد القنطرة الفني الرسمي قضاء مرجعيون تعهد شركة فرحات غروب).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٠٩٢٧ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٢٠١١ ولدى أمانة ألسر برقم ٢٠٢٥/٩٩٦ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم معهد القنطرة الفني الرسمي قضاء مرجعيون تعهد شركة فرحات غروب الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره/٧٧,٥٥٥,٠٠٠.ل.ل ما نسبته ١٤,١١٪ لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٦,٢٨٤,٤٨٧,٠٠٠.ل.ل بدلا من /٥,٥٠٦,٩٣٢,٠٠٠.ل.ل. شاملة الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم معهد القنطرة الفني الرسمي قضاء مرجعيون تعهد شركة فرحات غروب نتج عنه تجاوزاً بقيمة

/٧٠٠,٥٠٠,٠٠٠.ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٧٧,٥٥٥,٠٠٠.ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي

/٧٧٧,٥٥٥,٠٠٠.ل.ل فقط سبعة وسبعون مليوناً وخمسمائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,١١٪ من

قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٦,٢٨٤,٤٨٧,٠٠٠.ل.ل فقط ستة مليارات ومائتان وأربعة وثمانون مليوناً وأربعمائة

وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٥,٥٠٦,٩٣٢,٠٠٠.ل.ل ، و اعطاء المتعهد مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة

تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /٧٧٧,٥٥٥,٠٠٠ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٥/١٠/٨

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

عزات الغول