

جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة حدان الرسمية قضاء بنت جبيل

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٧٩٨ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ (تلزم أشغال ترميم مدرسة حدان الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤ (تعديل قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٧٩٨ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ تلزم أشغال ترميم مدرسة حدان الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٠٥٠٧ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/١٩٦٩ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٩٥٢ والمتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة حدان الرسمية قضاء بنت

جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٨٠٨,٤٥٤,٢٩٢ ل.ل ما نسبته ١٤,٦٨%

لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٦,٣١٣,٠٢٨,٦٥٢ ل.ل بدلا من /٥,٥٠٤,٥٧٤,٣٦٠ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مدرسة حدان الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة والذي

نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٧٢٨,٣٣٧,٢٠٠ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١١٧,٠٩٢ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز

الاجمالي /٨٠٨,٤٥٤,٢٩٢ ل.ل فقط ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وتسعون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته

١٤,٦٨% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٦,٣١٣,٠٢٨,٦٥٢ ل.ل فقط ستة مليارات وثلاثمائة وثلاثة عشر

مليوناً وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ليرة لبنانية لا غير بدلا من /٥,٥٠٤,٥٧٤,٣٦٠ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة

المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة افكو للمقاولات والتجارة العامة مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد

بموافقة الادارة .

قرار فوري رقم ١٣٥٥

جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة حداثا الرسمية قضاء بنت جبيل

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /٨٠٨,٤٥٤,٢٩٢/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل إعتقاد من احتياطات الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٥/١٠/٢

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

أمين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية