

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب *

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٠٠٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١ (تلزم أشغال ترميم كنيسة برعشيت قضاء بنت جبيل تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات بقيمة /٥,٤٣١,٢٣٠,٠٠٠/ ل.ل.)

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٧ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٩٢٣٣ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/١٧١٠ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٨١٤ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم كنيسة برعشيت قضاء بنت جبيل تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٨٠٧,٥٢٥,٠٠٠/ ل.ل ما نسبته ١٤,٨٦٨% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٦,٢٣٨,٧٥٥,٠٠٠/ ل.ل. بدلا من /٥,٤٣١,٢٣٠,٠٠٠/ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم كنيسة برعشيت قضاء بنت جبيل تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٧٢٧,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٨٠,٢٥,٠٠٠/ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /٨٠٧,٥٢٥,٠٠٠/ ل.ل. فقط ثمانماية وسبعة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٨٦٨% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٦,٢٣٨,٧٥٥,٠٠٠/ ل.ل. فقط ستة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليوناً وسبعماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٥,٤٣١,٢٣٠,٠٠٠/ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة .




الغاية : تؤخذ الإعتمادات المالية البالغة /٨٠٧,٥٢٥,٠٠٠ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

لادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

لمع الى :

المراقب المالي العام

مصلحة الديوان

مصلحة المحاسبة

المصلحة الفنية

عضو مجلس الادارة

يوسف هوغان

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان محليل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

بيروت في : ٢٠٢٥/٩/٩

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر