

قرار فوري رقم ١٦١٨

تمديد مهلة لإنجاز تنفيذ أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي

بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدن وقرى أقصى جزين وصيدا والنبطية وصور ومرجعيون وبت جبيل والبقاع الغربي وحاصبيا .

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر القيام بمهام رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب لحين تعيين رئيس مجلس إدارة اصيل).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الادارة الدكتور يوسف دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين مراقب مالي عام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على القانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ (قانون الشراء العام).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قضاء مرجعيون) تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٢٩ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قضاء بنت جبيل) تعهد شركة إيلي نعيم معلوف .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدينتي النبطية وصور) تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣١ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في قرى قضاء صور ما عدا مدينة صور) تعهد شركة بيتا للهندسة والمقاولات BETA .

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزيم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في أقصى صيدا - جزين - النبطية (ما عدا مدينة النبطية) - البقاع الغربي وحاصبيا تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات BETA .

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ١٠٨٨ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٢ (تمديد مهلة إنجاز أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ لمدة شهرين اضافيين تنتهي بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١).

بناء على احالة دائرة التنفيذ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٥٧٩٥ المتضمنة طلب تمديد مهلة تنفيذ أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إبلاغ المتعهد بالموافقة على التمديد .

بناء على احالة المصلحة الفنية للإطلاع مع اقتراح الموافقة .

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الادارة باتخاذ قرار فوري بشأن تمديد مهلة تنفيذ أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إبلاغ المتعهد بالموافقة على التمديد .

التمديد.

/

/

/

قرار فوري رقم ١٦١٨

تمديد مهلة لانجاز تنفيذ أشغال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدن وقرى أفضية جزين وصيدا والنبطية وصور ومرجعيون وبت جبيل والبقاع الغربي وحاصبيا

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على تمديد مهلة تنفيذ إنجاز أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً (جاء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨) في مدن وقرى أفضية جزين وصيدا والنبطية وصور ومرجعيون وبت جبيل والبقاع الغربي وحاصبيا تعهد مؤسسة BETA وشركة المهندس إيلي نعيم معلوف الملزمة بموجب قرارات مجلس الإدارة الفورية بالأرقام ٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ المدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ إبلاغ المتعهد بالموافقة على التمديد .

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٣/١٢/٢٠٢٥

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الادارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية