

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب *

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس

ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص

تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمضمن الطلب اليه الاستمرار

بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم

أسعار).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١١٨٦ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٢ (تلزيم اشغال ترميم مدرسة كفرشوبا المتوسطة الرسمية قضاء

حاصبيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده /١٠٠,٩٦٨,٨٠٣,٠٩٠/ ل.ل.ل).

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٥٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١١ (جدول مقارنة لأشغال ترميم مدرسة كفرشوبا المتوسطة الرسمية قضاء

حاصبيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده والذي نتج عنه تجاوز بقيمة /١,٤٩٦,٩٦٨,٧٥٥/ ل.ل.ل).

بناء على إحالة المصلحة الفنية بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٣٠٥٢ ولدى قلم أمانة السر برقم

٢٠٢٦/١٤ المتضمنة جدول مقارنة جديد عائد لأشغال ترميم مدرسة كفرشوبا المتوسطة الرسمية قضاء حاصبيا تعهد شركة أسعد

خليل فرحات وأولاده بعد أن تم إعادة صياغة جدول المقارنة المزمع بقرار مجلس الإدارة رقم ٥٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١١

وبعد تعديل أسعار وكميات بعض البنود الجديدة والذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /١,١١٥,٠٢٤,٤١٥/ ل.ل.ل بدلاً من

/١,٤٩٦,٩٦٨,٧٥٥/ ل.ل.ل ما نسبته ١١,٠٤% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال

/١١,٢١١,٨٢٧,٥٠٥/ ل.ل.ل بدلاً من /١٠٠,٩٦٨,٨٠٣,٠٩٠/ ل.ل.ل بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وبعد احتساب التنزيل

المثوي ١%.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن .

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على تعديل قرار مجلس الادارة رقم ٥٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١١ (جدول مقارنة أشغال ترميم مدرسة كفرشوبا المتوسطة الرسمية

قضاء حاصبيا تعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده والذي نتج عنه تجاوز بقيمة /١,٤٩٦,٩٦٨,٧٥٥/ ل.ل.ل. لجهة تعديل أسعار

وكميات بعض البنود الجديدة في جدول المقارنة الجديد والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /١,٠٠٤,٥٢٦,٥٠٠/ ل.ل.ل. بالإضافة الى

الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١١٠,٤٩٧,٩١٥/ ل.ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /١,١١٥,٠٢٤,٤١٥/ ل.ل.ل فقط مليار ومائة

وخمسة عشر مليوناً وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١١,٠٤% من قيمة الملف الأساسية لتصبح

قيمة الأشغال /١١,٢١١,٨٢٧,٥٠٥/ ل.ل.ل فقط احد عشر ملياراً ومائتان واحد عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة

وخمسة الاف ليرة لبنانية لا غير بدلاً من /١٠٠,٩٦٨,٨٠٣,٠٩٠/ ل.ل.ل بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وبعد احتساب التنزيل

المثوي ١% . وعلى اعطاء المتعهد شركة أسعد خليل فرحات وأولاده مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ

المتعهد بموافقة الادارة .

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الاجمالية البالغة /١,١٥,٠٢٤,٤١٥/ل.ل. من بند سائر أعمال المجلس سنداً للقاعدة الإثني عشرية للعام

٢٠٢٦.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٠٢٦/١/١٢

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عضو مجلس الادارة

يوسف دوعان

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية