

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. (مناقصة عمومية على أساس تقديم أسعار)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٩٥١ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٨ (تلزيم أشغال ترميم مدرسة مجدلزون الرسمية قضاء صور تعهد مؤسسة آثر للهندسة والمقاولات العامة / ٣٠,٦٢٣,٢٨٦,٠٦٠ / ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٦١٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ (جدول مقارنة لأشغال ترميم مدرسة مجدلزون الرسمية قضاء صور تعهد مؤسسة آثر للهندسة والمقاولات العامة والذي نتج عنه وفراً بقيمة / ٣٩٩,٥٥٤,٤٩٠ / ل.ل.).

بناء على الكتاب التبريري المعد من قبل المهندس المشرف محمد بحر والمتضمن أنه أثناء تنفيذ الأشغال وأخذ الكيول اللازمة تبين أن هناك فروقات في الكيول نتج عنها وفراً في بعض البنود وتجاوزاً في بعضها الآخر لذلك تم إعداد جدول مقارنة جديد.

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/٢٣٠ ولدى قلم أمانة السر برقم ٢٠٢٦/٣٧ المتضمنة جدول مقارنة جديد عائد لأشغال ترميم مدرسة مجدلزون الرسمية قضاء صور تعهد مؤسسة آثر للهندسة

والمقاولات العامة والذي نتج عنه وفراً إجمالياً وقدره / ٢١٣,٧٢٣,٥١٥ / ل.ل. بدلاً من / ٣٥٩,٩٥٩,٠٠٠ / ل.ل. لتصبح قيمة

الأشغال / ٢٧,٣٧٤,٨٢٢,٤٨٥ / ل.ل. بدلاً من / ٢٧,٥٨٨,٥٤٦,٠٠٠ / ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة .

بناء على إحالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن .

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على تعديل قرار مجلس الادارة رقم ٦١٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ (جدول مقارنة لأشغال ترميم مدرسة مجدلزون الرسمية قضاء صور تعهد مؤسسة آثر للهندسة والمقاولات العامة والذي نتج عنه وفراً بقيمة /٣٩٩,٥٥٤,٤٩٠ ل.ل.). لجهة تعديل كميات بعض البنود في جدول المقارنة الجديد مما نتج عنه وفراً إجمالياً بقيمة /٢٣٧,٢٣٣,١٠٢ ل.ل. من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /٣٠,٣٨٦,٠٥٢,٩٥٨ ل.ل. فقط ثلاثون ملياراً وثلاثمائة وستة وثمانون مليوناً واثنان وخمسون الفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٣٠,٦٢٣,٢٨٦,٠٦٠ ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة المضافة . وعلى إعطاء المتعهد مؤسسة آثر للهندسة والمقاولات العامة مهلة اضافية خمسة عشر يوماً لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٠٢٦/١/١٦

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

هاشم حيدر

جان مخايل

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول