

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٩٦٢ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٠ (تلزيم أشغال بناء قصر مائي سعة ٢٠٠ م<sup>٣</sup> وتمديد خط دفع قطر ٤" من العين إلى الخزان في بلدة مرج الزهور قضاء حاصبيا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٠٧٥٩ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/٢٠٠٧ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٩٥٧ والمتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال بناء قصر مائي سعة ٢٠٠ م<sup>٣</sup> وتمديد

خط دفع قطر ٤" من العين إلى الخزان في بلدة مرج الزهور قضاء حاصبيا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات الذي نتج

عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /١,٧٢٩,٣٨٠,٠٠٠/ ل.ل ما نسبته ١٣,٣٢% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٤,٧١٥,٨٨٠,٠٠٠/ ل.ل. بدلا من /١٢,٩٨٦,٥٠٠,٥٠٠/ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى :

الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال بناء قصر مائي سعة ٢٠٠ م<sup>٣</sup> وتمديد خط دفع قطر ٤" من العين إلى الخزان في بلدة مرج الزهور

قضاء حاصبيا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة /١,٥٥٨,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل بالإضافة الى

الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١٧١,٣٨٠,٠٠٠/ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /١,٧٢٩,٣٨٠,٠٠٠/ ل.ل فقط

مليار وسبعماية وتسعة وعشرون مليوناً وثلاثمئة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٣,٣٢% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة

الأشغال المنفذة /١٤,٧١٥,٨٨٠,٠٠٠/ ل.ل فقط أربعة عشر ملياراً وسبعماية وخمسة عشر مليوناً وثمانمئة وثمانون الفاً وخمسماية ليرة

لبنانية لا غير بدلا من /١٢,٩٨٦,٥٠٠,٥٠٠/ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة

العامة والمقاولات مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

رئاسة مجلس الوزراء  
مجلس الجنوب  
جدول مقارنة عائد لأشغال بناء قصر مائي سعة ٢٠٠ م<sup>٣</sup> وتمديد خط دفع قطر ٤" من العين إلى الخزان  
في بلدة مرج الزهور قضاء حاصبيا

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /١,٧٢٩,٣٨٠,٠٠٠ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلدات والأهالي).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٥/١٠/٢

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

عضو مجلس الإدارة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الإدارة بالتكليف

عزات الغول

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية