

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).
بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).
بناء على المرسوم رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من اختياط الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٦٨٣ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (تلزيم أشغال ترميم مبنى المحكمة المدنية في مدينة صور قضاء صور).
بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١١٧٥٤ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٢٢٠٣ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١٠٣٠ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مبنى المحكمة المدنية في مدينة صور قضاء صور تعهد شركة Hicon الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره/٤٧١,٢٢٨,٣٠٠ ل.ل ما نسبته ١٤,٨١% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٣,٦٥٢,١٤٤,٢٠٠ ل.ل. بدلا من /٣,١٨٠,٩١٥,٩٠٠ ل.ل. او بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مبنى المحكمة المدنية في مدينة صور قضاء صور تعهد Hicon والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة

/٤٢٤,٥٣٠,٠٠٠ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٤٦,٦٩٨,٣٠٠ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /٤٧١,٢٢٨,٣٠٠ ل.ل. فقط أربعماية وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون الفاً وثلاثماية ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٨١% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٣,٦٥٢,١٤٤,٢٠٠ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وستماية واثان وخمسون مليوناً ومائة وأربعة وأربعون الفاً ومائتا ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٣,١٨٠,٩١٥,٩٠٠ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة Hicon مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /٤٧١,٢٢٨,٣٠٠/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

المراقب المالي العام	-
مصلحة الديوان	-
مصلحة المحاسبة	-
المصلحة الفنية	-
عضو مجلس الادارة	يوسف دوغان
نائب رئيس مجلس الإدارة	جان مخايل
رئيس مجلس الادارة بالتكليف	هاشم حيدر
بيروت في : ٢٠٢٥/١٠/٢٠	

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول