

قرار فوري رقم ١٥٨٩

جدول مقارنة عائد لأشغال تمديد شبكة مائية في بلدة لبايا قضاء البقاع الغربي

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه الى نائب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة/١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل).

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ١٥٦٦ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ إعطاء نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس جان مخايل إجازة إدارية خارج الأراضي اللبنانية لمدة ٥ أيام عمل فعلي عن واجب العام ٢٠٢٥ وذلك بالتواريخ ٤-٥-٨-٩-١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ والإجازة له بمغادرة الأراضي اللبنانية.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٢٠٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨ (تلزيم اشغال تمديد شبكة مائية في بلدة لبايا قضاء البقاع الغربي تعهد شركة الموارد المائية والتنمية Ward).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ١٥٠٢١ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/٢٦٩٠ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١١٩١ والمتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال تمديد شبكة مائية في بلدة لبايا قضاء البقاع الغربي تعهد شركة الموارد المائية والتنمية Ward الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٨٩٦,٣٧٤,٩٥٠ ل.ل ما نسبته ٨,٧% لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١١,١١٣,٢٣٦,٧٥٠ ل.ل بدلا من /١٠,٢١٦,٨٦١,٨٠٠ ل.ل بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال تمديد شبكة مائية في بلدة لبايا قضاء البقاع الغربي تعهد شركة الموارد المائية والتنمية Ward نتج عنه تجاوزاً بقيمة /٨٠٧,٥٤٥,٠٠٠ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٨٨,٨٢٩,٩٥٠ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي /٨٩٦,٣٧٤,٩٥٠ ل.ل فقط ثمانية وستة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ٨,٧% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١١,١١٣,٢٣٦,٧٥٠ ل.ل فقط أحد عشر مليوناً ومائة وثلاثة عشر مليوناً ومائتان وستة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ليرة لبنانية لا غير بدلا من /١٠,٢١٦,٨٦١,٨٠٠ ل.ل بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة الموارد المائية والتنمية Ward مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

لبنان

مجلس الوزراء

مجلس الجنوب

قرار فوري رقم ١٥٨٩

جدول مقارنة عائد لاشغال تمديد شبكة مائية في بلدة لبيا قضاء البقاع الغربي

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة /٨٩٦,٣٧٤,٩٥٠ ل.ل من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلدات والأهالي) .

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

بيروت في : ٢٠٢٥/١٢/١٠

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول