

تعديل قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٦٥٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة اللوبيا الرسمية قضاء صيدا لجهة تصحيح قيمة التجاوز بإضافة الضريبة على القيمة المضافة

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد) بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق ودوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام لا سيما المادة ٥٨ منه (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم ١٤٢٧٤ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ (إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٠٢ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ (تلزيم اشغال ترميم مدرسة اللوبيا الرسمية قضاء صيدا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات).

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٦٥٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ (جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مدرسة اللوبيا الرسمية قضاء صيدا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات).

بناء على إحالة رئيس مصلحة المحاسبة تاريخ ٢٠٢٥/٥/٦ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/٢٩٣٦ المتضمنة بأنه تبين وجود خطأ

حسابي بقيمة التجاوز في جدول المقارنة لأشغال ترميم مدرسة اللوبيا الرسمية قضاء صيدا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات لأن الأشغال الواردة في الكشف التخميني الأساسي وفي جدول المقارنة هي دون قيمة الضريبة المضافة وعليه فإن القيمة الصحيحة للتجاوز حسب جدول الأشغال الواردة هي /٣٨٠,٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. دون الضريبة على القيمة وعليه تصبح قيمة التجاوز /٤٢٢,٠٢٢,٠٠٠ ل.ل. لتصبح القيمة الإجمالية للملف /٣,٢٧٥,١٦٦,٠٠٠ ل.ل.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على تعديل قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٦٥٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ (جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مدرسة اللوبيا الرسمية

قضاء صيدا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات) لجهة تصحيح قيمة التجاوز لتصبح /٣٨٠,٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٤١,٨٢٢,٠٠٠ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز /٤٢٢,٠٢٢,٠٠٠ ل.ل. أربعماية واثان وعشرون مليوناً واثان وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٧٩ % من قيمة الملف الأساسية بحيث تصبح القيمة الإجمالية للأشغال /٣,٢٧٥,١٦٦,٠٠٠ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات ومايتان وخمسة وسبعون مليوناً وماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير بدلامن /٢,٨٥٣,١٤٤,٠٠٠ ل.ل.

تعديل قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٦٥٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ جدول مقارنة عائد لاشغال

مجلس الوزراء

ترميم مدرسة اللوبيا الرسمية قضاء صيدا لجهة تصحيح قيمة التجاوز بإضافة الضريبة على القيمة المضافة

مجلس الجنوب

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز البالغة /٤٢٢,٠٢٢,٠٠٠ ل.ل. من المرسوم ١٤٢٧٤ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ (تلبية الحاجات الملحة جراء الإعتداءات الإسرائيلية بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٠٢٥/٥/٦

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الادارة

جان مخايل

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

-- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية