

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه

كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام .لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تنزيل مئوي).

بناء على المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤١٠ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ (تلزيم أشغال تأهيل وصيانة محكمة صور المدنية قضاء صور تعهد شركة Hicon).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/٢٣٣ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٦/٣٣

ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٣٥ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال تأهيل وصيانة محكمة صور المدنية قضاء صور تعهد

شركة Hicon الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٢٣٩,٩٣٠,٢٣٩,٩٣٠ ل.ل ما نسبته ١٢,٤٢% لتصبح قيمة الأشغال

/١,٠٥٧,٥٥٧,٥٥٧,٥٥٧ ل.ل. بدلا من /٧,٥٦٥,٣١٧,٢٢١ ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال تأهيل وصيانة محكمة صور المدنية قضاء صور تعهد شركة Hicon والذي نتج عنه تجاوزاً

بقيمة /٨٤٧,٠٦٣,٠٠٠ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٩٣,١٧٦,٩٣٠ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي

/٢٣٩,٩٣٠,٢٣٩,٩٣٠ ل.ل فقط تسعماية وأربعون مليوناً ومايتان وتسعة وثلاثون ألفاً وتسعماية وثلاثون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته

١٢,٤٢% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /١,٠٥٧,٥٥٧,٥٥٧ ل.ل. فقط ثمانية مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين

وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وواحد وخمسون ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٧,٥٦٥,٣١٧,٢٢١ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة

المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة Hicon مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الاجمالية البالغة /٩٤٠,٢٣٩,٩٣٠/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلدات والأهالي).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية

بيروت في : ٢٠٢٦/١/١٤

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول

عزات الغول