

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على المرسوم رقم ٢٤٨٦ تاريخ ٢٠٢٦/٢/١٢ (تعيين السيدة رشا أبو غزالة عضواً متفرغاً في مجلس إدارة مجلس الجنوب - نائباً لرئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب لمدة خمس سنوات).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تنزيل مئوي)

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٣١٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦ (تلزيم أشغال ترميم القاعة الثقافية في بلدة اللوزية قضاء جزين تعهد مؤسسة حطاب اخوان للهندسة).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٦ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/٢٤٥٣ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٦/٦٢٧ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٦/٢٤٢ والمتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم القاعة الثقافية في بلدة اللوزية قضاء جزين تعهد مؤسسة حطاب اخوان للهندسة الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره ٤٦٠,٩١٣,٧٣٦/ل.ل ما نسبته ٣,١٧٪ لتصبح قيمة الأشغال ١٤,٩٩٨,٥١٧,١٣٦/ل.ل. بدلا من ١٤,٥٣٧,٦٠٣,٤٠٠/ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وإعطاء المتعهد مهلة اضافية لمدة شهر تبدأ عند إبلاغه بتصديق الجدول.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم القاعة الثقافية في بلدة اللوزية قضاء جزين تعهد مؤسسة حطاب اخوان للهندسة والذي

نتج عنه تجاوزاً بقيمة ٤١٥,٢٣٧,٦٠٠/ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة ٤٥,٦٧٦,١٣٦/ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي ٤٦٠,٩١٣,٧٣٦/ل.ل فقط أربعماية وستون مليوناً وتسعمائة وثلاثة عشر الفاً وسبعماية وستة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ٣,١٧٪ من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال ١٤,٩٩٨,٥١٧,١٣٦/ل.ل فقط أربعة عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وخمسماية وسبعة عشر الفاً ومائة وستة وثلاثون ليرة لبنانية لاغير بدلا من ١٤,٥٣٧,٦٠٣,٤٠٠/ل.ل بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة حطاب اخوان للهندسة مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة ٤٦٠,٩١٣,٧٣٦/ل.ل. من موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٦ (بند سائر أعمال المجلس).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٦/٣/٣

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

هاشم حيدر

رشا أبو غزالة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول