

## جدول مقارنة عائد لاشغال ترميم مدرسة الجميجمة الرسمية قضاء بنت جبيل

## ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه

كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار.

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠.ل.ل).

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ١٣٠٨ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣ إعطاء نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس جان مخايل إجازة إدارية لمدة خمسة أيام ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦ لغاية ٢٠٢٥/١٠/١٠ والإجازة له بمغادرة الأراضي اللبنانية .

بناء على قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٥٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٥ تلزيم أشغال ترميم مدرسة الجميجمة الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة المقاولون المتحدون (Unico).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٦٦٠ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٧ (تعديل قرار مجلس الإدارة الفوري رقم ٥٣٥ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٥ تلزيم أشغال ترميم مدرسة الجميجمة الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico بعد تنزيل مئوي قدره ١٠٪).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٣٠ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٠٨٥٥ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/١٨٠١ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/٩٧٦ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مدرسة الجميجمة الرسمية قضاء

بنت جبيل تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره/١,٣٨٧,٩٣٧,٠٧٤/ل.ل ما نسبته ١٤,٩٪

لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٣٨,٦٧٨,٠٣٨,٦٧٣,٠٧٤/ل.ل. بدلا من /١٠,٦٧٣,٠٣٨,٦٧٨/ل.ل. بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

**المادة الاولى :** الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مدرسة الجميجمة الرسمية قضاء بنت جبيل تعهد شركة المقاولون المتحدون Unico نتج

عنه تجاوزاً بقيمة /١,٢٥٠,٣٩٣,٧٦٠/ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١,٣٧,٥٤٣,٣١٤/ل.ل لتصبح قيمة

التجاوز الاجمالي /١,٣٨٧,٩٣٧,٠٧٤/ل.ل فقط مليار وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعة وسبعون ليرة

لبنانية لا غير ما نسبته ١٤,٩٪ من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٣٨,٦٧٨,٠٣٨,٦٧٣,٠٧٤/ل.ل. فقط

عشر مليارات وستماية وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانية وثلاثون ألفاً وستماية وثمانية وسبعون ليرة لبنانية لاغير بدلا من

/٩,٢٨٥,١٠١,٦٠٤/ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من

تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

قرار فوري رقم ١٣٢٦

جدول مقارنة عائد لاشغال ترميم مدرسة الجميجمة الرسمية قضاء بنت جبيل

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الإجمالية البالغة /١,٣٨٧,٩٣٧,٠٧٤/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل إعتماذ من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لاستكمال ترميم الباقي من المباني الرسمية والبنية التحتية المتضررة نتيجة العدوان الاسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٥/١٠/٧

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

عزات الغول