

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

جانب الرفد الثاني

للاطلاع والتأشير

بيروت في ١٤/٤/٢٠٢٣

رئيس مجلس الإدارة

بالتكليف

هاشم حيدر

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد) بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته)

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب)

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ (قانون الشراء العام).

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٩٦ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧ . تلزيم اشغال مائة (حفر بئر استقصائية) في بلدة حاريص قضاء بنت جبيل تعهد شركة الموارد المائية والتنمية WARD.

بناء على إحالة دائرة التنفيذ المتضمن جدول مقارنة لاشغال مائة (حفر بئر استقصائية) في بلدة حاريص قضاء بنت جبيل تعهد شركة

جانب الحاسب

للتدقيق والصرف

بيروت في

رئيس مجلس الإدارة

بالتكليف

هاشم حيدر

التي نتج عنه وقرأ إجمالياً وقدره /٥١٨,١٥١,٦٠٠ ل.ل. من قيمة الملف الأساسية حيث بلغت قيمة الأشغال المنفذة /١٦,٦١٥,٠٥١,٢٠٠ ل.ل. بدلا من /١٧,١٣٣,٢٠٢,٨٠٠ ل.ل.

على أفادة المصلحة الفنية التي تفيد بأن الاسعار الواردة مناسبة ولصالح الادارة والمقرونة بموافقة المتعهد وتنازله عن كل حق او دعوى بالشأن . متضمنة اقتراحها الموافقة.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الادارة لاتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لاشغال لاشغال مائة (حفر بئر استقصائية) في بلدة حاريص قضاء بنت جبيل تعهد شركة الموارد المائية

والتنمية WARD والذي نتج عنه وقرأ إجمالياً بعد التنزيل بقيمة /٥١٨,١٥١,٦٠٠ ل.ل. فقط خمسمائة وثمانية عشر مليوناً ومائة

وواحد وخمسون ألفاً وستماية ليرة لبنانية بحيث تصبح القيمة الاجمالية للاشغال المنفذة بعد التنزيل /١٦,٦١٥,٠٥١,٢٠٠ ل.ل. بدلا

من /١٧,١٣٣,٢٠٢,٨٠٠ ل.ل.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٤/٧/٢٣

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الادارة

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

هاشم حيدر

جان مخايل

يوسف دوغان

- مصلحة المحاسبة

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

- المصلحة الفنية

محمد خميس

تم اذ العلم بالذو الحاصل في دعوى الموافقة

سدا للذو الراجح من قاضى الشرا العام

وعم التحفظ على تغليف كامل البئر كد

على ليرة الإبار التي أنشأها مجلس الجنوب

لم يتم تغليفه بالكامل وبذو الرخصة

٢٠٢٤/٧/٢٣