

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد). بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانِب عضو مجلس الادارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٨٢١ تاريخ ٢٠٢٦/٢/١١ إعطاء نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب إجازة إدارية خارج الأراضي اللبنانية لمدة ٩ أيام عمل وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٦/٢/١٣ لغاية ٢٠٢٦/٢/٢٥ ضمناً.

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام لا سيما المادة ٥٨ منه (طلب عروض أسعار على أساس تنزيل مئوي).

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٥٩٨ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١١ (تلزم أشغال ترميم مبنى بلدية عنقون قضاء صيدا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات بقيمة /٣,٧٢٨,٥٩٧,٦٧٠/ ل.ل).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٢ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/١٩٣٢ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٦/٤٥٧ ولدى قلم امانة السر برقم ٢٠٢٥/١٧١ المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم مبنى بلدية عنقون قضاء صيدا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه وفرأ إجمالياً وقدره /٥,٦٨٩,١٩٤/ ل.ل. لتصبح قيمة الأشغال /٣,٧٢٢,٩٠٨,٤٧٦/ ل.ل. بدلا من /٣,٧٢٨,٥٩٧,٦٧٠/ ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة المضافة .

بناء على إحالة المصلحة الفنية مع اقتراح الموافقة .

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم مبنى بلدية عنقون قضاء صيدا تعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه وفرأ إجمالياً وقدره /٥,٦٨٩,١٩٤/ ل.ل. من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /٣,٧٢٢,٩٠٨,٤٧٦/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وسبعماية واثنان وعشرون مليوناً وتسعمماية وثمانية الاف واربعماية وستة وسبعون ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٣,٧٢٨,٥٩٧,٦٧٠/ ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة الحشيمي للتجارة العامة والمقاولات مهلة اضافية خمسة عشر يوما لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في : ٢٠٢٦/٢/١٧

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف

هاشم حيدر

عضو مجلس الإدارة

يوسف دوغان

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول