

## ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب حين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق ودوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب حين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ منه (طلب عروض اسعار على أساس تقديم أسعار)

بناء على قرار مجلس الادارة رقم ٦١٥ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢١ (تلزيم أشغال تأهيل حفرة وطريق وتوابعه من بنى تحتية في بلدة صريفنا قضاء صور تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات بقيمة /٧,٣٥٣,٣٧٩,٢٦٠/ ل.ل).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٠ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/٨٩٩١ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم ٢٠٢٥/١٦٠٩ ولدى قلم امانة السر برقم ٢٠٢٥/٨٠٨ المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال تأهيل حفرة وطريق وتوابعه من بنى تحتية في

بلدة صريفنا قضاء صور تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه وفرأ إجمالياً وقدره /٦٣٨,٨١٣,١٦٠/ ل.ل. لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /٥,٩٨٥,٨٥٢,٨٤٠/ ل.ل. بدلا من /٦,٦٢٤,٦٦٦,٠٠٠/ ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة .

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة الى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة.

وبعد المداولة في جلسة مجلس الإدارة رقم (١٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال تأهيل حفرة وطريق وتوابعه من بنى تحتية في بلدة صريفنا قضاء صور تعهد مؤسسة يامن للتجارة

العامة والمقاولات والذي نتج عنه وفرأ إجمالياً وقدره /٧٠٩,٠٨٢,٦٠٨/ ل.ل. من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة

/٦,٦٤٤,٢٩٦,٦٥٢/ ل.ل. فقط ستة مليارات وستماية واربعه واربعون مليوناً ومائتان وستة وتسعون ألفاً وستماية واثنان وخمسون ليرة لبنانية

لاغير بدلا من /٧,٣٥٣,٣٧٩,٢٦٠/ ل.ل. متضمنة الضريبة على القيمة المضافة .

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

قرار أئخذ بالإجماع في جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول