

قرار فوري رقم ١٧١٠

جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم ثانوية كفرشوبا الرسمية قضاء حاصبيا

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام .لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل.ل).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٢٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ (تليزم أشغال ترميم ثانوية كفرشوبا الرسمية قضاء حاصبيا تعهد شركة Hicon).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/٢٥٨ ولدى المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٦/٤٧ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٦/٢٣ و المتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال ترميم ثانوية كفرشوبا الرسمية قضاء حاصبيا

تعهد شركة Hicon الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /١٠,٥٠٣,١٩٠,٦٣٠/ ل.ل.ل ما نسبته ١٤,٦٧٪ لتصبح قيمة الأشغال

/١١,٧٤٩,١٧١,٠٧٨/ ل.ل.ل بدلا من /١٠,٢٤٥,٩٨٠,٤٤٨/ ل.ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على احالة " الرئيس " بالعرض على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار فوري بالشأن.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال ترميم ثانوية كفرشوبا الرسمية قضاء حاصبيا تعهد شركة Hicon والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة

/١٠,٥٠٣,١٩٠,٦٣٠/ ل.ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١٦٥,٣٥٠,٩٧٠/ ل.ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي

/١١,٦٦٨,٥٤١,٦٠٠/ ل.ل.ل فقط مليار وستماية وثمانية وستون مليوناً وخمسماية وواحد وأربعون الفاً وستماية ليرة لبنانية لا غير ما

نسبته ١٤,٦٧٪ من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /١٣,٠٤١,٥٧٩,٨٩٧/ ل.ل.ل فقط ثلاثة عشر ملياراً وواحد وأربعون

مليوناً وخمسماية وتسعة وسبعون الفاً وثمانماية وسبعة وتسعون ليرة لبنانية لاغير بدلا من /١١,٣٧٣,٠٣٨,٢٩٧/ ل.ل.ل بما فيها

الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد شركة Hicon مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ

المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز الاجمالية البالغة /١,٦٦٨,٥٤١,٦٠٠/ ل.ل. من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلديات والأهالي).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

يبلغ الى :

بيروت في : ٢٠٢٦/١/١٤

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان مخايل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

- المراقب المالي العام

- مصلحة الديوان

- مصلحة المحاسبة

- المصلحة الفنية

عزات الغول