

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢/٢ تاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ (التمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام. لا سيما المادة ٥٨ (طلب عروض أسعار على أساس تقديم أسعار).

بناء على المرسوم رقم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل اعتماد من احتياطات الموازنة العامة الى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ١٠٤٩ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ (تلزم اشغال مائية في بلدة الصرفند قضاء صيدا تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٥/١٥٠٨١ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٥/٢٥٧٨ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٥/١٢١٢ والمتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال مائية في بلدة الصرفند قضاء

صيدا تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /٢٠٤,٣٥٠,٠٠٠ ل.ل ما نسبته ١,٥٤%

لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٣,٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. بدلا من /١٣,٣٠٠,٧٠٠,٠٠٠ ل.ل. دون الضريبة على القيمة المضافة.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" للعرض على مجلس الادارة.

وبعد المداولة في جلسة مجلس الادارة رقم (٢٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى : الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال مائية في بلدة الصرفند قضاء صيدا تعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات والذي نتج عنه

تجاوزاً بقيمة /٢٠٤,٣٥٠,٠٠٠ ل.ل. بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /٢٢,٤٧٨,٥٠٠ ل.ل. لتصبح قيمة التجاوز

الاجمالي /٢٢٦,٨٢٨,٥٠٠ ل.ل. فقط مائتان وستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير ما نسبته

١,٥٤% من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال المنفذة /١٤,٩٩٠,٦٠٥,٥٠٠ ل.ل. فقط أربعة عشر ملياراً وتسعمائة وتسعون


مليوناً وستماية وخمسة الاف وخمسمائة ليرة لبنانية لا غير بدلا من /١٤,٧٦٣,٧٧٧,٠٠٠ ل.ل. بما فيها الضريبة على القيمة المضافة

وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة يامن للتجارة العامة والمقاولات مهلة اضافية شهر لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد

بموافقة الادارة.

///





المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة /٢٢٦,٨٢٨,٥٠٠/ ل.ل من المرسوم ١٠٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٣ (نقل إعتقاد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٥ بقيمة /١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. لإستكمال إعادة بناء وترميم البنية التحتية التي تضررت من الاعتداءات الإسرائيلية وغيرها من الأشغال الملحة التي تحتاجها البلدات والأهالي).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

قرار اتخذ بالإجماع في جلسة مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦

يبلغ الى :

- المراقب المالي العام
- مصلحة الديوان
- مصلحة المحاسبة
- المصلحة الفنية

رئيس مجلس الادارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

جان محنايل

عضو مجلس الادارة

يوسف دوغان

امين سر مجلس الادارة بالتكليف

عزات الغول