

جدول مقارنة عائد لأشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي

بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدينتي النبطية وصور

ان مجلس ادارة مجلس الجنوب .

بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٨ (تكليف السيد هاشم حيدر للقيام بمهام رئيس مجلس ادارة

مجلس الجنوب لحين تعيين مجلس ادارة جديد اصيل)

بناء على المرسوم رقم ٢٤٨٦ تاريخ ٢٠٢٦/٢/١٢ (تعيين السيدة رشا أبو غزالة عضواً متفرغاً في مجلس إدارة مجلس الجنوب - نائباً لرئيس

مجلس إدارة مجلس الجنوب لمدة خمس سنوات).

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٥٩٧ تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (اخذ العلم بكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٨/ص تاريخ

٢٠٢١/٤/١٥ الموجه لجانب عضو مجلس الإدارة الدكتور يوسف عبدالرزاق دوغان والمتضمن الطلب اليه الاستمرار بممارسة مهامه

كعضو متفرغ في مجلس الجنوب لحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء).

بناء على المرسوم رقم ٣١٣٤ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (تعيين المراقب المالي العام لدى مجلس الجنوب).

بناء على المرسوم رقم ٤١١٣ تاريخ ١٩٨١/٧/١ (النظام المالي وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم ٤٠١٤ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ (تنظيم مجلس الجنوب).

بناء على قانون رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/٢٩ قانون الشراء العام.

بناء على قرار مجلس الادارة الفوري رقم ٤٣٠ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ (تلزم أشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء

العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدينتي النبطية وصور تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات (Beta).

بناء على إحالة دائرة التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٧ المسجلة لدى قلم المجلس برقم ٢٠٢٦/٤٩٥٦ ولدى قلم المصلحة الفنية برقم

٢٠٢٦/١٠٧٥ ولدى أمانة السر برقم ٢٠٢٦/٧٠٩ والمتضمنة جدول مقارنة عائد لأشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة

كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨ في مدينتي النبطية وصور تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات

Beta الذي نتج عنه تجاوزاً إجمالياً وقدره /١٠,٧٦١,٤٨٠,٠٠٠ ل.ل أي ما نسبته ١٥٪ لتصبح قيمة الأشغال

/٨٢,٥٠٤,٦٨٠,٠٠٠ ل.ل بدلا من /٧١,٧٤٣,٢٠٠,٠٠٠ ل.ل بما فيه الضريبة على القيمة المضافة مع اقتراح إعطاء المتعهد

فترة شهر لتنفيذ الأشغال تبدأ عند إبلاغه بتصديق الجدول.

بناء على إحالة المصلحة الفنية الموجهة إلى "الرئيس" مع اقتراح الموافقة والإحالة للتصديق.

بناء على إحالة "الرئيس" بالعرض على مجلس الإدارة.

وبعد المداولة في جلسة مجلس الإدارة رقم (٢٨) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٧ / ١٦.

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى :

الموافقة على جدول المقارنة العائد لأشغال أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدامة كلياً وجزئياً جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ

٢٠٢٣/١٠/٨ في مدينتي النبطية وصور تعهد مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات Beta والذي نتج عنه تجاوزاً بقيمة

/٩,٦٩٥,٠٢٧,٠٢٧ ل.ل بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة البالغة /١,٠٦٦,٤٥٢,٩٧٣ ل.ل لتصبح قيمة التجاوز الاجمالي

/١٠,٧٦١,٤٨٠,٠٠٠ ل.ل فقط عشر مليارات وسبعماية وواحد وستون مليوناً وأربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير ما نسبته ١٥٪

من قيمة الملف الأساسية لتصبح قيمة الأشغال /٨٢,٥٠٤,٦٨٠,٠٠٠ ل.ل فقط إثنان وثمانون ملياراً وخمسماية وأربعة ملايين وستماية

وثمانون الف ليرة لبنانية لاغير بدلا من /٧١,٧٤٣,٢٠٠,٠٠٠ ل.ل بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وعلى اعطاء المتعهد مؤسسة بيتا

للهندسة والمقاولات Beta مهلة اضافية شهر اضافي لتنفيذ الأشغال المطلوبة تبدأ من تاريخ ابلاغ المتعهد بموافقة الادارة.

المادة الثانية : تؤخذ قيمة التجاوز المالية البالغة /١٠,٧٦١,٤٨٠,٠٠٠ ل.ل. من موازنة مجلس الجنوب للعام ٢٠٢٦ (بند سائر أعمال المجلس).

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

قرار أُنْخِذَ بالإجماع في جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦.

رئيس مجلس الإدارة بالتكليف

هاشم حيدر

نائب رئيس مجلس الإدارة

رشا أبو غزالة

عضو مجلس الإدارة

يوسف دوغان

أمين سر مجلس الإدارة بالتكليف

عزات الغول

يبلغ الى :

-المراقب المالي العام

مصلحة الديوان

مصلحة المحاسبة

المصلحة الفنية