

الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب

الكشف التخميني لاشغال : ترميم مهنية النبطية - قضاء النبطية

الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب

المصلحة الفنية

الكشف التخميني العائد لاشغال : ترميم مهنية النبطية - قضاء النبطية

رقم	نوع الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل.	السعر الاجمالي ل.ل.
1	هدم جدران أو سقفية	م3	22	2,250,000	49,500,000
2	خرسانة مسلحة	م3	3	14,250,000	42,750,000
3	حديد مبروم وحلزوني	كلغ	225	90,000	20,250,000
4	بنيان بحجر مبوز بوشارد - قياس 20 سم	م2	25	4,050,000	101,250,000
5	ورقة اسمنتية ورقة داخلية على ثلاثة أوجه	م2	465	800,000	372,000,000
6	طرش اميركاني على ثلاثة أوجه داخلي بدون معجونة	م2	2275	450,000	1,023,750,000
7	دهان رول خارجي تصاوين دون عزل	م2	1050	450,000	472,500,000
8	تغطية حلول التمدد الافقية والعمودية مع المينيوم	م.ط	105	1,950,000	204,750,000
9	دهان الاسطح والحوائط بمادة مانعة للنش pu مع جلي الاسطح وكل ما يلزم	م2	45	1,520,000	68,400,000
10	تكسير بلاط سيراميك او بورسلان وطني أو وارد أوروبي	م2	332	350,000	116,200,000
11	بلاط سيراميك او بورسلان وطني أو وارد أوروبي	م2	332	1,950,000	647,400,000
12	نحلة سيراميك	م.ط	50	360,000	18,000,000
13	شعيرة من الحجر الطبيعي بعرض اكثر من 30 سم	م ط	45	2,250,000	101,250,000
14	تقديم و تركيب باركيه أرضية مع النحلة	م2	50	2,950,000	147,500,000
15	ابواب او كورديون	م2	2	2,650,000	5,300,000
16	منجور ابواب داخلية من الخشب السويدي	م2	190	14,250,000	2,707,500,000
17	شبكة شريط 5*5 سم مع برواز حديد	م2	260	2,700,000	702,000,000
18	تقديم وتركيب حديد مشغول مع دهان	كلغ	2800	450,000	1,260,000,000
19	تقديم وتركيب زجاج شفاف 6 ملم	م2	1320	2,800,000	3,696,000,000
20	تقديم وتركيب زجاج مشروط	م2	85	6,000,000	510,000,000
21	تقديم وتركيب ستائر للشبابيك رول اب او بلاك اوت	م2	1450	2,000,000	2,900,000,000
22	خزائن المنيوم للمطبخ تحت المجلى	م.ط	2	14,000,000	28,000,000
23	إصلاح باب خشب مع دهان	عدد	120	7,000,000	840,000,000
24	إصلاح شباك حديد او المينيوم	عدد	300	4,000,000	1,200,000,000
25	منجور المنيوم وزجاج بروفائل سيدام 2000	م2	560	11,500,000	6,440,000,000
26	منجور المنيوم وزجاج درابزين المنيوم	م ط	12	6,250,000	75,000,000
27	أسقف مستعارة 60*60 او PVC	م2	205	2,000,000	410,000,000

258,000,000	2,150,000	120	م2	تقديم وتركيب حائط من الجيبسن بورد بما فيها مد معجونة وشبك للفواصل	28
504,000,000	12,000,000	42	عدد	صيانة بوابة حديد و زجاج مشرط مع دهان	29
1,575,000,000	4,500,000	350	م2	تقديم و تركيب الواح ساندويش بانيلز	30
144,000,000	18,000,000	8	عدد	كرسي بيت خلاء افرنجي بورسلان كاملة	31
120,000,000	10,000,000	12	عدد	مبولة بورسلان كاملة	32
234,000,000	18,000,000	13	عدد	تقديم وتركيب مغسلة بورسلان كاملة مع عامود خلاط ورف ومراية	33
5,600,000	1,400,000	4	عدد	حنفية قياس 1/2"	34
3,500,000	1,750,000	2	عدد	حنفية قياس 1"	35
42,900,000	1,650,000	26	عدد	سكر زاوية فواشة لزوم الخزانات	36
32,000,000	1,600,000	20	عدد	شطافة 1/2"	37
26,400,000	2,200,000	12	عدد	صيانة كرسي حمام افرنجي	38
78,000,000	650,000	120	م ط	قسطل PPR لزوم تمديدات صحية قياس 3/4"	39
22,500,000	750,000	30	م ط	قسطل PPR لزوم تمديدات صحية قياس 1"	40
54,000,000	1,350,000	40	م.ط	مزاريب pvc ساقطة 3"	41
18,900,000	2,700,000	7	عدد	ريكار باركيه	42
18,900,000	2,700,000	7	عدد	سيفون باركيه	43
59,070,000	29,535,000	2	عدد	خزانات ماء حجم 2 م3 ثلاث طبقات مع كل مايلزم	44
48,000,000	1,200,000	40	م ط	قساقل من الفينيل قياس 3"	45
54,000,000	1,350,000	40	م ط	قساقل من الفينيل قياس 4"	46
229,500,000	4,250,000	54	عدد	لمبة فلورستانت او 4 × 60 LED سم	47
1,610,000,000	11,500,000	140	عدد	تقديم و تركيب الواح طاقة شمسية قوة 550 وات	48
6,400,000,000	3,200,000	2000	م2	ج- تقديم وتركيب قرميد دون حديد	49

447,500,000	44,750,000	10	عدد	تقديم وتركيب ابواب مصاعد	50
162,000,000	54,000,000	3	عدد	مكيفات 12000	51
315,900,000	1,350,000	234	عدد	تقديم وتركيب سقيفة من الواح الرزین	52
25,500,000	255,000	100	م2	تقديم وتركيب كاش كابل	53
268,500,000	2,685,000	100	م2	تقديم وتركيب ابواب جرار	54
65,000,000	65,000,000	1	عدد	خزان مازوت سعة 2000لـيتر	55
36,981,970,000		المجموع العام			
4,068,016,700		الضريبة على القيمة المضافة TVA			
41,049,986,700		المجموع الإجمالي النهائي			
		قيمة التنزيل	نسبة التنزيل المنوي : %		
		السعر بعد التنزيل			

فقط : ل.ل

الحد الأقصى للتنزيل المئوي المسموح به 20% (عشرون بالمائة). على الاسعار الادارة

دققه

رئيس دائرة الدروس بالتكليف

نظمه

.....

.....

.....

صدق

رئيس مجلس الادارة

رفعه

رئيس المصلحة الفنية بالتكليف

هاشم حيدر

.....

